

# 総合体育館の整備について

## 1 苫小牧市スポーツ施設整備計画（個別施設計画）

	設置年	実施内容	スケジュール								
			R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11
総合体育館	S 4 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受電設備を改修と低濃度PCBを処分</li> <li>・ 胆振日高地方の中核的施設として建替え</li> <li>・ 建設地は市内中心部</li> </ul>	整備	不具合箇所を必要に応じて整備							解体
			建替計画策定				事業者選定・実施設計・整備				

## 2 新総合体育館（現在の想定）

### (1) 規模（帯広市総合体育館と同規模を想定）

諸 室：メインアリーナ 2,806㎡（バスケットボールコート3面）  
 サブアリーナ 1,056㎡（バスケットボールコート1面）  
 ほか多目的室・スタジオ・トレーニング室・事務室など

駐 車 場：300台程度  
 延床面積：15,000㎡

### (2) 候補地

市内中央部（緑ヶ丘公園、駅周辺 など）

### (3) 概算事業費

約90億円 ※整備に係る関連経費と物価高騰により更なる増加が見込まれる



帯広市総合体育館 メインアリーナ

# 総合体育館の整備について

## 3 令和5年度の検討結果

- ・各候補地におけるメリット・デメリットなどの調査
- ・機能規模や候補地の選定など、事業方針を検討

物価高騰に伴う建設費等の上昇により大きな財政負担が見込まれる

### 他の大型事業と調整

- ・他の大型事業を同時進行するのは、財政負担が大きい
- ・最優先課題である「駅前再整備」の方向性を踏まえて判断

## 4 令和6年度実施予定

- (1) 課題：総合体育館の建設費等の高騰  
実施内容：建設費の抑制に向けた整備手法の検討
- (2) 課題：総合体育館の建替えが想定より遅延  
実施内容：現総体の延命化改修に向けた検討（改修内容及び費用を調査 など）