

(様式1)

苫教施第22号

令和4年6月7日

文部科学大臣 殿

苫小牧市長

岩倉博文

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

苫小牧市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

苫小牧市教育委員会教育部施設課

住所：北海道苫小牧市旭町4丁目4番9号

電話：0144-32-6740

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

各事業終了後

(2) 評価の方法

児童、生徒及び教職員など施設を利用する人に対し聞き取りを行っており、その意見を踏まえ本市教育委員会内で事後評価を実施、その評価結果として本評価シートを本市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
老朽化が著しく耐震性能の無い校舎等について改築による耐震化を進めた。また、防災機能を強化するため、避難所となる屋内運動場では、非構造部材の耐震化として照明器具落下防止対策工事や、トイレの改修工事を実施した。さらに、老朽化した校舎の大規模改修工事や、学校統合に向けた校舎の増築や改修を行い、教育環境の質的向上に努めた。学校を利用する児童生徒や教職員、保護者からは、安全性に対する信頼が高まった、トイレがきれいになり使用しやすい等の評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい啓北中学校校舎、沼ノ端中学校校舎及び屋内運動場において改修工事を実施し、老朽化対策を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性能が低く構造上危険な状態で、且つ、老朽化が著しい苦小牧東小学校校舎、苦小牧東中学校校舎及び屋内運動場、北光小学校校舎、緑小学校校舎、啓北中学校校舎、清水小学校屋内運動場、光洋中学校屋内運動場において改築工事を実施した。また、災害時に避難場として使用する6校において屋内運動場の照明器具落下防止対策工事を実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

錦岡小学校と明德小学校の令和2年度統合に向け、錦岡小学校校舎改修工事のⅡ期目を実施した。
10校において老朽化が著しい和式トイレの洋式化、3校で屋外環境整備をそれぞれ実施し、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した第2学校給食共同調理場において改築工事を実施し、ドライシステムに対応する調理場として施設の充実を図った。また、第1学校給食共同調理場では、改修工事を実施し、換気機能の充実を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

苦小牧東小学校、苦小牧東中学校、啓北中学校、緑小学校、北光小学校、清水小学校においてとりこわしを完了した。光洋中学校においては令和4年度にとりこわしを計画している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
苫小牧東小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.7～R2.6	R2.6.30		
苫小牧東小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.7～R2.6	R2.6.30		
緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.5～R2.1	R2.1.31	R2.1.31とりこわし完了	
緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.5～R2.1	R2.1.31	R2.1.31とりこわし完了	
北光小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.5～R1.10	R1.10.29	R1.10.29とりこわし完了	
北光小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.5～R1.10	R1.10.29	R1.10.29とりこわし完了	
錦岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～R2.3	R2.3.19		
苫小牧東中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.7～R2.7	R2.7.3		
苫小牧東中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R1.7～R2.7	R2.7.3		
啓北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.7～R2.3	R2.3.27		
錦岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校		H30.6～R2.3	R2.3.19		
錦岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～R2.3	R2.3.19		
啓北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R2.3～R2.7	R2.7.10	R2.7.10とりこわし完了	
啓北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.3～R2.7	R2.7.10	R2.7.10とりこわし完了	
啓北中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校		R1.7～R2.3	R2.3.27		
明野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.16		
明野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6～R2.12	R2.12.16		
明野小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6～R2.8	R2.8.27		
啓北中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.25		
啓北中学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.25		
啓北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.3	R3.3.25		
開成中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.17		

開成中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6~R2.12	R2.12.17	
明野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6~R2.10	R2.10.23	
明野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6~R2.10	R2.10.23	
緑陵中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.10~R3.3	R3.3.25	
緑陵中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.10~R3.3	R3.3.25	
緑陵中学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6~R2.8	R2.8.27	
拓勇小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6~R2.8	R2.8.27	
ウトナイ小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6~R2.8	R2.8.27	
若草小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.10~R3.3	R3.3.25	
若草小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.10~R3.3	R3.3.25	
若草小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6~R2.8	R2.8.27	
清水小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R2.6~R3.3	R3.3.29	
清水小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R2.6~R3.3	R3.3.29	
北星小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6~R2.12	R2.12.16	
北星小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R2.6~R2.12	R2.12.16	
泉野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.10~R3.3	R3.3.25	
苫小牧東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.7~R2.6	R2.6.30	
苫小牧東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R1.7~R2.6	R2.6.30	
緑小学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.6~R2.11	R2.11.11	
北光小学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R2.6~R2.8	R2.8.27	
苫小牧東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R1.7~R3.9	R3.9.1	
苫小牧東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R1.7~R3.9	R3.9.1	
苫小牧市第2学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)		R	R2.6~R3.9	R3.9.29	
苫小牧市第2学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)		R	R2.6~R3.9	R3.9.29	
苫小牧東小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R3.6~R4.3	R4.3.7	R4.3.7とりこわし完了
苫小牧東小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.6~R4.3	R4.3.7	R4.3.7とりこわし完了
苫小牧東小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.2~R3.12	R3.12.27	
清水小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R3.2~R3.10	R3.10.27	R3.10.27とりこわし完了

清水小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R3.2～R3.10	R3.10.27	R3.10.27とりこわし完了
泉野小学校	(4)	02	長寿命化改良(予防改修)	屋	S	R3.2～R3.10	R3.10.22	
苫小牧東中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R2.12～R3.9	R3.9.1	R3.9.1とりこわし完了
苫小牧東中学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R2.12～R3.9	R3.9.1	R3.9.1とりこわし完了
苫小牧東中学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.6～R3.12	R3.12.27	
光洋中学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	R3.5～R4.3	R4.3.28	R4とりこわし予定
光洋中学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R3.5～R4.3	R4.3.28	R4とりこわし予定
沼ノ端中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.5～R4.3	R4.3.31	
沼ノ端中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R3.5～R4.3	R3.3.31	
沼ノ端中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.5～R4.3	R3.3.31	
明倫中学校	(2)	35	防災機能強化			R3.9～R3.12	R3.12.23	
苫小牧市第1学校給食共同調理場	(4)	07	大規模改造(空調)			R3.2～R3.9	R3.9.15	
苫小牧市第2学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(5)	23	共同調理場(改築)		R	R2.7～R3.9	R3.9.29	
苫小牧市第2学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場(新增築)		R	R2.7～R3.9	R3.9.29	
(参考)負担金事業								
苫小牧東中学校	—		負担金事業	屋	R	R1.7～R2.7	R2.7.3	
清水小学校	—		負担金事業	屋	R	R2.6～R3.3	R3.3.29	
光洋中学校	—		負担金事業	屋	R	R3.5～R4.3	R4.3.28	
青翔中学校	—		負担金事業	校	R	R3.5～R4.3	R4.3.25	