

週休2日設定工事の試行について(苫小牧市概要版) ※営繕工事

1. 目的

建設業は現在、労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。労働者の健康確保やワークライフバランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも休日数を増やし、より働きやすい職場環境づくりを行っていく必要があります。

今後、建設現場における「週休2日」を確保していくに当たり、受注者の休暇促進と担い手確保の後押しのため、また、現場における現状の課題や問題点を把握するため、週休2日設定工事の試行を実施します。

2. 週休2日とは

本試行工事における「週休2日」とは、工期内において、土日・祝日に関わらず、**週休2日(4週8休)以上の現場閉所**を行うことを言います。(年末年始6日間及び夏季休暇3日間は現場閉所日から除く)

※ただし、「週休2日の確保」の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日の実施にあたっては、その趣旨に沿うよう努めるものとして下さい。

3. 対象工事

- ・入札告示別表及び特記仕様書に「週休2日設定工事」の対象であることを明記しています。
- ・週休2日の実施については、契約後、受注者が選択することとなります。(受注者希望方式)

4. 経費の設定と補正、成績評定

※発注時の予定価格には週休2日の補正分は含まれておりません(工期は4週8休の設定です)。

※入札金額の積算にあたっては、4週8休の補正分を含めずに算出してください。

※受注者が週休2日の施工を希望し、4週6休以上を達成できた場合は、現場閉所の状況に応じ、設計変更により工事費を増額補正します(営繕工事は労務費のみが対象です)。

※週休2日の履行が確認できた場合は、工事成績評定において評価します(1点を加点)。

試行工事の流れ

公告段階

- ・入札告示別表および特記仕様書にて「週休2日設定工事」であることを明記します。

契約後

- ・受注者は「週休2日」の取組意思等を施工協議簿にて工事監督員へ提出してください。
- ・計画工程表(任意様式)を施工計画書に添付し、施工協議簿とともに工事監督員へ提出してください。

工事施工段階

- ・週休2日の実施状況は受注者への聞き取り又は工事日報等により確認します。

完成後

- ・工事監督員は、工事月報等により休日の取得状況を確認し、工事成績評定において加点評価を行います。
- ・アンケート調査を依頼しますので、ご協力をお願いします。

【補正係数】

	4週6休	4週7休	4週8休
労務費	1.01	1.03	1.05

※営繕工事については、労務費のみが対象です。