
今後のスケジュール（予定）について 

（平成 30年 2 月現在） 

日程 事務作業 

平成 30 年 4 月 ○29 年度事業実施状況の精査（確保方策、各施策） 

○第 2期計画策定に向けた事前準備（策定手法、ニーズ調査など） 

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

○第 2期計画策定の検討 

10 月 ○ニーズ調査実施（10月上旬～11 月上旬） 

11 月 ○ニーズ調査結果取りまとめ・分析（11月上旬～2月上旬） 

12 月

平成 31 年 1 月

2 月

3 月

※ 平成 32 年 3 月の「第 2期子ども子育て支援事業計画」確定に向け、検討を進めて

いきます。 

資料３ 

第 1回審議会開催（6月下旬） 

・平成 29年度確保方策の実施状況 

・平成 29年度施策の実施状況 

第 3回審議会開催（11月下旬） 

・ニーズ調査終了の報告 

・利用定員の設定 

第 4回審議会開催（2月中旬） 

・平成 31年度の確保方策の見通し 

・ニーズ調査の結果報告 

第 2回審議会開催（8月下旬～9月下旬）

・ニーズ調査の実施 


