
苫 教 総 第 2 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

平 成 28 年 1 月 6 日

北海道苫小牧市長　　岩倉　博文　　印　　　　



平成28年1月　日
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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

72.8

耐震化率（％）

70.3

－

－

－

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

中学校

高等学校

－

－

特別支援学校

－

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分
目標

72.8

70.3

幼稚園

　平成21・22年度は、沼ノ端中学校で（特）地震補強事業、平成23年度は清水小学校で地震補強事業を実施し、さらに平成24年度（繰越事業）は大
成小学校と開成中学校で地震補強事業を行った。今後も、児童・生徒の安全確保及び災害時の避難所施設の確保のため、優先的に地震補強事業
や防災機能強化事業を実施するとともに、地震補強による耐震化が完了したあとは、改築による耐震化を進めていく。

小学校



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

　平成21・22年度は豊川小学校で大規模改造（空調）事業を実施した。平成24年度（繰越事業）は苫小牧東中学校で大規模改造（障害）事業を実施
した。今後は、地震補強事業や危険改築事業に併せて大規模改造（老朽・空調）事業の実施を進めていくとともに、老朽化している施設や設備も大
規模改造（老朽・空調）事業の実施を検討していく。

　平成21～23年度は第1学校給食共同調理場の改築事業を実施し、ドライシステムに対応した共同調理場を整備した。

計画どおり実施できた。



2

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

　各事業実施後、学校に対して聞き取りを行っており、その意見を踏まえ当市教育委員会内で事後評価を実施、その評価結果として本評価シートを
本市のホームページで公表する。また、市民や施設利用者からいただいた意見などを参考に次期施設整備計画に反映させる。

事後評価の時期及び方法について

　当市の耐震補強計画については、まずは耐震補強工事を計画的に実施していき、その後は改築による耐震化を行うため、平成25年2月に策定し
た「苫小牧市小・中学校施設整備計画」をもとに事業を実施していく。
　なお、耐震化以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、必要に応じて実施していくこととする。



1 苫小牧市公立学校等施設整備計画 都道府県名 北海道

市 町 村 名 苫小牧市

2 苫小牧市

3 平成21年度～平成23年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

④ 1203 共同調理場(新増築) - - ○ 平成23年9月30日

④ 1204 共同調理場(改築) - R ○ 平成23年9月30日

④ 1203 共同調理場(新増築) - - ○ 平成23年9月30日

④ 1204 共同調理場(改築) - R ○ 平成23年9月30日

④ 1203 共同調理場(新増築) - - ○ 平成23年9月30日

④ 1204 共同調理場(改築) - R ○ 平成23年9月30日

① 0502 (特)地震補強 校 R ○ 平成22年9月30日 追加 平成21年6月15日

① 0502 (特)地震補強 校 R ○ 平成22年9月30日 追加 平成21年6月15日

③ 0603 大規模改造(空調) 校 S ○ 平成22年9月30日 追加 平成22年5月21日

③ 0603 大規模改造(空調) 屋 S ○ 平成22年9月30日 追加 平成22年5月21日

① 0501 地震補強 校 R ○ 平成24年2月1日 追加 平成23年6月21日

① 0501 地震補強 校 R ○ 平成24年10月26日 追加 平成23年6月21日

① 0501 地震補強 屋 S ○ 平成24年9月14日 追加 平成23年6月21日

③ 0604 大規模改造(障害) 校 R ○ 平成25年3月22日 追加 平成23年6月21日

平成21年6月15日付けの施設整備計画の
変更に伴い、当該事業を追加した。
平成21年6月15日付けの施設整備計画の
変更に伴い、当該事業を追加した。

平成23年6月2日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を追加した。

沼ノ端中学校(Ⅱ期工事)

沼ノ端中学校(Ⅰ期工事)

苫小牧東中学校

第1学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)

第1学校給食共同調理場(Ⅰ期工事)

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

事業
実施
の
有無

構造
区分

建物
区分

事業名

個別事業一覧

豊川小学校

豊川小学校

事業
番号

第1学校給食共同調理場(Ⅲ期工事)

第1学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)

第1学校給食共同調理場(Ⅱ期工事)

第1学校給食共同調理場(Ⅲ期工事)

開成中学校

清水小学校

平成22年5月21日付けの施設整備計画の
変更に伴い、当該事業を追加した。
平成22年5月21日付けの施設整備計画の
変更に伴い、当該事業を追加した。

平成23年6月2日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を追加した。

大成小学校
平成23年6月2日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を追加した。

平成23年6月2日付けの施設整備計画の変
更に伴い、当該事業を追加した。


