

計画策定の経過

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 市民アンケートの実施 | 平成 23 年 6 月 |
| 2 | 社会教育委員会議へ諮問 | 平成 24 年 3 月 28 日 |
| | 社会教育委員会議は生涯学習研究協議会へ付託 | |
| 3 | 臨時社会教育委員会議 | 6 月 8 日 |
| 4 | 第 1 回生涯学習研究協議会 | 7 月 10 日 |
| 5 | 第 2 回生涯学習研究協議会 | 8 月 8 日 |
| 6 | 第 3 回生涯学習研究協議会 | 8 月 24 日 |
| 7 | 社会教育委員会議 | 9 月 20 日 |
| 8 | 教育長へ答申 | 9 月 24 日 |
| 9 | 答申を受け計画書案作成 | 9 ~ 10 月 |
| 10 | パブリックコメントの実施 | 11 月 19 日 ~ 12 月 18 日 |
| 11 | 庁内関係部署説明 | 11 ~ 12 月 |
| 12 | 教育委員会議で計画の承認 | 平成 25 年 2 月 |
| 13 | 生涯学習研究協議会へ計画の報告 | 2 月 |
| 14 | 社会教育委員会議へ計画の報告 | 3 月 |
| 15 | 計画書の配布 | 3 月 |