

令和2年度第3期地域福祉計画策定スケジュール

時期	作業			地域福祉計画 推進委員会	成年後見支援センター 運営協議会	
	社協	総合福祉課	関係部署			
3月	計画策定方針案(施策体系)					
4月		計画素案作成		第6回推進委員会 (4/24書面) ・シンポジウム、地域懇 談会結果		
5月					第4回運営協議会(7/27) ・地域福祉計画の体系等に基づ いた骨子を示す。	
6月	施策毎の実施 事業を文書照 会			施策毎の実施 事業を文書照 会		
7月						
8月					第1回庁内連携会議 (8/6) ・目標の設定、施策の	
9月						
10月						
11月	計画素案策定			第7回推進委員会 (11/16)	第5回運営協議会(11/12) ・地域福祉計画素案の審議。	
12月	厚生委員会 素案提示					
1月	パブリックコメント R2/12/18~R3/1/22					
1月	パブリックコメント結果公表					
2月				第8回推進委員会 ・パブリックコメント結 果報告	第6回運営協議会 ・パブリックコメント結果報告	
3月						