

今後のスケジュールについて（平成 29 年 9 月現在）

日程	事務作業
平成 29 年 6 月上旬	○事業計画中間見直し案 作成開始 (確保方策、各施策など)
下旬	↓
7 月上旬	
下旬	
8 月上旬	
下旬	
9 月上旬	○事業計画中間見直し案について
下旬	
10 月上旬	○事業計画中間見直し修正案の作成
下旬	↓
11 月上旬	
下旬	
12 月上旬	○事業計画中間見直し修正案について ・ 利用定員の設定について
下旬	
平成 30 年 1 月上旬	○事業計画中間見直し修正案を北海道へ報告・調整
下旬	
2 月上旬	○事業計画中間見直し完成版の報告 ・ 利用定員の報告
下旬	
3 月上旬	◎子ども・子育て支援事業計画確定
下旬	