

令和2年度第3期地域福祉計画策定についてスケジュール(案)

資料5

時期	作業			地域福祉計画 推進委員会	成年後見支援センター 運営協議会		
	社協	総合福祉課	関係部署				
3月	計画策定方針案(施策体系)						
4月	計画素案作成			第6回推進委員会 ・シンポジウム、地域懇 談会結果 ・計画骨子を示す。 R2.4.24資料送付			
5月							
6月							
7月				施策毎の実施 事業を文書照 会	施策毎の実施 事業を文書照 会	第1回庁内連携会議 ・目標の設定、施策の 方向性について	第4回運営協議会 R2.7.27 ・地域福祉計画の体系等に基づ いた骨子を示す。
8月							
9月							
10月							
11月	計画素案策定			第2回庁内連携会議 ・素案を示す。	第5回運営協議会 ・地域福祉計画の素案を示す。		
				第7回推進委員会 ・素案を示す。			
12月	厚生委員会 素案提示						
	パブリックコメント 12/中旬～1/中旬						
1月	パブリックコメント結果公表			第8回推進委員会・第6回運営協議会(合同) ・パブリックコメント結果報告			
2月							
3月							