

苫小牧市障がい者計画等の更新

以下の3計画を1冊に統合し、令和8年度中に更新作業を実施します。

- ①第3期苫小牧市福祉のまちづくり推進計画、第4期苫小牧市障がい者計画
- ②第7期苫小牧市障がい福祉計画

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
福祉のまちづくり推進計画	第3期 (R5～R8)				第4期 (R9～R14)					
					▲中間見直し					
障がい者計画	第4期 (R5～R8)				第5期 (R9～R14)					
					▲中間見直し					
障がい福祉計画	第6期	第7期 (R6～R8)			第8期 (R9～R11)			第9期 (R12～R14)		
								▲更新		

※障がい福祉計画は3年を一期と国で定めている

苫小牧市障がい者計画等の更新

令和8年度 スケジュール（予定）

3/18	福祉のまちづくり推進会議（計画統合）
本日	自立支援協議会全体会②（計画統合）
5月中旬	業務委託契約締結・契約内容打合せ
5月下旬	アンケート項目案策定
6月	福祉のまちづくり推進会議（アンケート項目案）
6/24	自立支援協議会 計画策定部会①（アンケート項目案）
7月	アンケート発出
8月	アンケート回収
9月	当事者団体ヒアリング

10月	福祉のまちづくり推進会議（アンケート結果とパブコメ実施）
10/29	自立支援協議会 計画策定部会②（アンケート結果とパブコメ実施）
12月	パブコメ開始
1月中旬	パブコメ終了
1月下旬	パブコメ意見への回答作成
2月上旬	福祉のまちづくり推進会議（パブコメ結果報告と計画案最終協議）
2月上旬	自立支援協議会 計画策定部会③（パブコメ結果報告と計画案最終協議）
2月下旬	計画策定・印刷準備
4/1	施行開始