

(様式 1)

苫教施第22号

令和 7 年 8 月 7 日

文部科学大臣 殿

苫小牧市長

金 澤 俊

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 9 に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

苫小牧市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 3 年度～令和 5 年度（3 年間）

（担当）

苫小牧市教育委員会教育部施設課

住所：北海道苫小牧市旭町 4 丁目 4 番 9 号

電話：0144-32-6740

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

各事業完了後

(2) 評価の方法

児童、生徒及び教職員など施設利用者に対し、聞き取りを実施し、その意見を踏まえ当市教育委員会内で事業評価を実施、その評価結果として本評価シートを本市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
老朽化が著しく耐震性能の無い校舎等について改築による耐震化を進めた。また、防災機能を強化するため、避難所となる屋内運動場では、非構造部材の耐震化として照明器具落下防止対策工事を実施し、バックネットの更新や屋内運動場天井改修を実施した。さらに、老朽化した校舎の大規模改修工事や、教室不足解消を図るための増築工事、照明のLED化、老朽化した暖房設備やトイレの改修工事、防犯機能向上のための防犯カメラ設置工事を行い、教育環境の質的向上に努めた。学校を利用する児童生徒や教職員、保護者からは、安全性に対する信頼が高まった、学校が暖かい等の評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にあった樽前小学校校舎及び屋内運動場において改築工事を実施、泉野小学校、明野中学校、沼ノ端中学校においては改修工事を実施し、老朽化対策を図った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

光洋中学校の屋内運動場の改築に伴い、一部耐震性能を満たしていない旧屋内運動場を解体した。防災機能強化のため、澄川小学校、沼ノ端小学校のバックネット更新、明野小学校屋内運動場天井改修、沼ノ端小学校、開成中学校の外壁及び屋根等の改修を実施した。また、災害時に避難所として使用する学校4校において、屋内運動場の照明器具落下防止対策工事を実施した。教育環境の確保のため、沼ノ端小学校の校舎、屋内運動場のLED照明等の整備を実施し、日新小学校、ウトナイ小学校及び光洋中学校の暖房設備改修工事を実施した。また、防犯機能の向上のため小学校7校、中学校4校において、防犯カメラの設置工事を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

ウトナイ小学校において教室不足解消を図るため増築工事を実施するとともに、当該工事に伴う改修工事を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

沼ノ端中学校及び沼ノ端小学校の大規模改造(トイレ)を実施し、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 ☐ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

光洋中学校の旧屋体と樽前小学校の旧校舎・屋体は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
澄川小学校	(2)	防災機能強化			R4.2～R4.12	R4.12.14		
泉野小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R4.2～R4.12	R4.12.27		
明野小学校	(2)	防災機能強化	屋		R4.2～R4.10	R4.10.17		
光洋中学校(Ⅱ期工事)	(2)	危険改築	屋	R	R4.2～R4.10	R4.10.11		R4.10.11とりこわし完了
光洋中学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	屋	R	R4.2～R4.10	R4.10.11		R4.10.11とりこわし完了
和光中学校	(2)	防災機能強化	屋		R4.2～R4.9	R4.9.7		
凌雲中学校	(2)	防災機能強化	屋		R4.2～R4.9	R4.9.7		
沼ノ端中学校(Ⅱ期工事)	(1)	大規模改造(老朽)	校	R	R4.2～R4.11	R4.11.18		
沼ノ端中学校(Ⅱ期工事)	(1)	大規模改造(老朽)	屋	R	R4.2～R4.11	R4.11.18		
沼ノ端中学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.11	R4.11.18		
青翔中学校	(2)	防災機能強化	屋		R4.2～R4.9	R4.9.7		
樽前小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.2～R7.3	R7.3.21		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	屋	RS	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	RS	R6.2～R7.3	R7.3.21		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(99期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.2～R7.3	R7.3.21		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	屋	RS	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	屋	RS	R6.2～R7.3	R7.3.21		R7.3.21とりこわし完了
樽前小学校(99期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.19		R7.3.21とりこわし完了
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(障害)	校		R5.2～R6.3	R6.3.31		

沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R6.2～R6.9	R6.9.27		
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.25		
沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.10	R6.10.3		
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.25		
沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.2～R6.10	R6.10.3		
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.31		
沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R6.2～R6.9	R6.9.27		
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R6.3.31		
沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋		R6.2～R6.9	R6.9.27		
沼ノ端小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.25		
沼ノ端小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化			R6.2～R6.10	R6.10.3		
日新小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R5.2～R5.11	R5.11.14		
日新小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋		R5.2～R5.11	R5.11.14		
開成中学校	(2)	防災機能強化			R5.2～R6.2	R6.2.9		
明野中学校	(1)	予防改修事業	校	R	R5.2～R5.12	R5.12.20		
明野中学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R5.2～R5.12	R5.12.20		
ウトナイ小学校	(3)	大規模改造(法令等)	校		R5.2～R6.2	R6.2.16		
澄川小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.12	R6.12.16		
沼ノ端小学校	(2)	防災機能強化			R6.2～R6.10	R6.10.3		
清水小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.12	R6.12.16		
日新小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.11	R6.11.15		
糸井小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.11	R6.11.15		
北星小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.11	R6.11.15		
北星小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋		R6.2～R6.11	R6.11.15		
豊川小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.11	R6.11.15		
泉野小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.11	R6.11.15		
光洋中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.2～R7.2	R7.2.18		

光洋中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.10	R6.10.17		
凌雲中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.10	R6.10.17		
明倫中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.10	R6.10.17		
明倫中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	屋		R6.2～R6.10	R6.10.17		
緑陵中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.10	R6.10.17		
ウトナイ小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R6.2～R7.2	R7.2.18		