

平成28年度建設検討委員会及びワーキンググループ会議のスケジュール(案)

H28	建設検討委員会	ワーキンググループ(WG)				備考									
		A	B	C											
		活動	鑑賞	展示	窓口										
4	文化団体アンケート 作成・配布・回収	H27建設検討委員+各WG代表				建設検討委員会①: 7/4 ワーキンググループ①: 7/4									
5		<b>建設検討委員会</b>													
6		代表 1名 A                  B                  C													
7	【第1回】WG設置の検討 ・WGの位置づけ ・WGでの検討内容、開催計画 ・メンバーの候補	【第1回】WGは3つに分かれて開催 ・WGの役割 ・情報共有、フリートーク													
8	【第2回】WG経過報告 ・WG間の情報共有と協働 ・WGへの持ちかえり事項 ・全体としての方向性の確認	【第2回】 ・スケジュール、今年度の成果目標の確認 ・基本構想の理解 ・複合検討施設の利用団体に対するアンケート結果報告 …文化団体の活動と利用実態の把握				建設検討委員会②: 8/1  ワーキンググループ②: <table border="1"> <tr><th>活動</th><th>鑑賞</th><th>展示・窓口</th></tr> <tr><td>8/16</td><td>8/22</td><td>8/22</td></tr> </table>	活動	鑑賞	展示・窓口	8/16	8/22	8/22			
活動	鑑賞	展示・窓口													
8/16	8/22	8/22													
9	【第3回】WG経過報告 ・WG間の相乗効果・補完 ・全体としての方向性の確認	【第3回】 ・施設活用事業のアイデア(その1) ※基本構想のキーワードを基にした議論				ワーキンググループ③: <table border="1"> <tr><th>活動</th><th>鑑賞</th><th>展示・窓口</th></tr> <tr><td>9/26</td><td>9/16</td><td>9/16</td></tr> <tr><td>地域活動 共用空間</td><td>圏域 ついで利用 アウトリーチ</td><td>リピーター 日常的利用</td></tr> </table> ↳ 建設検討委員会③: 9/29	活動	鑑賞	展示・窓口	9/26	9/16	9/16	地域活動 共用空間	圏域 ついで利用 アウトリーチ	リピーター 日常的利用
活動	鑑賞	展示・窓口													
9/26	9/16	9/16													
地域活動 共用空間	圏域 ついで利用 アウトリーチ	リピーター 日常的利用													
10		【第4回】 ・施設活用事業のアイデア(その2)				ワーキンググループ④: <table border="1"> <tr><th>活動</th><th>鑑賞</th><th>展示・窓口</th></tr> <tr><td>10/11</td><td>10/18</td><td>10/18</td></tr> <tr><td>余暇環境 フレキシビリティ</td><td>無目的利用 定常・定期利用</td><td>情報発信 まちづくり 居場所・居心地 券面気づくり 「とまこむ」勉強会</td></tr> </table>	活動	鑑賞	展示・窓口	10/11	10/18	10/18	余暇環境 フレキシビリティ	無目的利用 定常・定期利用	情報発信 まちづくり 居場所・居心地 券面気づくり 「とまこむ」勉強会
活動	鑑賞	展示・窓口													
10/11	10/18	10/18													
余暇環境 フレキシビリティ	無目的利用 定常・定期利用	情報発信 まちづくり 居場所・居心地 券面気づくり 「とまこむ」勉強会													
11	【第4回】事例勉強会 事業を考える際のストックを増やす位置付け →機能連携を検討するヒントにする ・WG(第4回)の成果報告	【第5回】 ・事例勉強会 ・施設活用事業のアイデア(その3) ・事業連携や施設の複合化への横断的検討				↳ 建設検討委員会④: 11/2  ワーキンググループ⑤: <table border="1"> <tr><th>活動</th><th>鑑賞</th><th>展示・窓口</th></tr> <tr><td>11/14</td><td>11/9</td><td>11/16</td></tr> <tr><td>創作環境 機能連携 管理運営組織</td><td>アウトリーチ ついで利用 フレキシビリティ</td><td>居心地 居場所 機能連携 まちづくり 情報発信 居場所・居心地 券面気づくり</td></tr> </table>	活動	鑑賞	展示・窓口	11/14	11/9	11/16	創作環境 機能連携 管理運営組織	アウトリーチ ついで利用 フレキシビリティ	居心地 居場所 機能連携 まちづくり 情報発信 居場所・居心地 券面気づくり
活動	鑑賞	展示・窓口													
11/14	11/9	11/16													
創作環境 機能連携 管理運営組織	アウトリーチ ついで利用 フレキシビリティ	居心地 居場所 機能連携 まちづくり 情報発信 居場所・居心地 券面気づくり													
12	【第5回】WG経過報告 ・施設活用事業と施設規模、 (運営組織等との関係)	【第6回】 ・フォーラム報告 ・フォーラムに関連したキーワードの議論 (機能連携・まちづくり) ・全体会議(第5回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)				↳ 建設検討委員会⑤:  ワーキンググループ⑥: <table border="1"> <tr><th>活動</th><th>鑑賞</th><th>展示・窓口</th></tr> <tr><td>12/19</td><td>1/20</td><td>12/19</td></tr> <tr><td>機能連携 まちづくり</td><td>機能連携 まちづくり</td><td>機能連携 まちづくり</td></tr> </table>	活動	鑑賞	展示・窓口	12/19	1/20	12/19	機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり
活動	鑑賞	展示・窓口													
12/19	1/20	12/19													
機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり													
H29		【第7回】 ・全体会議(第6回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)													
1	【第6回】WG経過報告 ・建設敷地について議論	【第7回】 ・今年度の確認 ・検討委員会の成果報告													
2	【第7回】市民アンケート(案)の確認														
3	【第8回】H28年度のまとめ					↳ 建設検討委員会⑥:									

※各回のキーワードは仮置き