

平成28年度建設検討委員会及びワーキンググループ会議のスケジュール(案)

H28	建設検討委員会	ワーキンググループ(WG)				備考
		A 活動	B 鑑賞	C 展示	窓口	
4	文化団体アンケート 作成・配布・回収	H27建設検討委員+各WG代表				建設検討委員会①:7/4 ワーキンググループ①:7/4
5		建設検討委員会				
6		代表 1名 A B C				
7	【第1回】WG設置の検討 ・WGの位置づけ ・WGでの検討内容、開催計画 ・メンバーの候補	[第1回]WGは3つに分かれて開催 ・WGの役割 ・情報共有、フリートーク				建設検討委員会②:8/1 ワーキンググループ②: 活動 鑑賞 展示・窓口 8/16 8/22 8/22
8	【第2回】WG経過報告 ・WG間の情報共有と協働 ・WGへの持ちかえり事項 ・全体としての方向性の確認	[第2回] ・スケジュール、今年度の成果目標の確認 ・基本構想の理解 ・複合検討施設の利用団体に対するアンケート結果報告 …文化団体の活動と利用実態の把握				
9	【第3回】WG経過報告 ・WG間の相乗効果・補完 ・全体としての方向性の確認	[第3回] ・施設活用事業のアイデア(その1) ※基本構想のキーワードを基にした議論				ワーキンググループ③: 活動 鑑賞 展示・窓口 9/26 9/16 9/16 地域活動 圏域 リピーター 共用空間 ついで利用 日常の利用 アウトリーチ
10		[第4回] ・施設活用事業のアイデア(その2)				建設検討委員会③:9/29 ワーキンググループ④: 活動 鑑賞 展示・窓口 10/11 10/18 10/18
11	【第4回】事例勉強会 事業を考える際のストックを増やす位置付け →機能連携を検討するヒントにする ・WG(第4回)の成果報告	[第5回] ・事例勉強会 ・施設活用事業のアイデア(その3) ・事業連携や施設の複合化への横断的検討				情報発信 まちづくり 居場所・居心地 雰囲気づくり 「とまこむ」勉強会
12	【第5回】WG経過報告 ・施設活用事業と施設規模、 (運営組織等との関係)	[第6回] ・フォーラム報告 ・フォーラムに関連したキーワードの議論 (機能連携・まちづくり) ・全体会議(第5回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)				建設検討委員会④:11/2 ワーキンググループ⑤: 活動 鑑賞 展示・窓口 11/14 11/9 11/16 創作環境 アウトリーチ 居心地 まちづくり 機能連携 ついで利用 居場所 情報発信 管理運営組織 フレキシビリティ 居場所・居心地 機能連携 雰囲気づくり
H29		[第7回] ・全体会議(第6回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)				建設検討委員会⑤:12/16 ワーキンググループ⑥: 活動 鑑賞 展示・窓口 12/19 1/20 12/19 機能連携 機能連携 機能連携 まちづくり まちづくり まちづくり
1	【第6回】WG経過報告 5 ・建設候補と検討方法 について議論	[第7回]				建設検討委員会⑥:1/23 ⑤
2	【第7回】市民アンケート(案)の確認	[第8回] ・H28年度のまとめ ・検討委員会の成果確認 ・H29年度のスケジュール(案)の確認				ワーキンググループ⑦: 活動 鑑賞 展示・窓口 2/22 2/22 2/22
3	【第8回】H28年度のまとめ 6 ・H29年度のスケジュール(案) の確認					建設検討委員会⑦:3/22 ⑥

※各回のキーワードは仮置き