

平成28年度建設検討委員会及びワーキンググループ会議のスケジュール(案)

H28	建設検討委員会	ワーキンググループ(WG)				備考
		A 活動	B 鑑賞	C 展示	窓口	
4	文化団体アンケート 作成・配布・回収	H27建設検討委員+各WG代表				建設検討委員会①:7/4 ワーキンググループ①:7/4
5		建設検討委員会				
6		代表 1名 A B C				
7	【第1回】WG設置の検討 ・WGの位置づけ ・WGでの検討内容、開催計画 ・メンバーの候補	[第1回]WGは3つに分かれて開催 ・WGの役割 ・情報共有、フリートーク				
8	【第2回】WG経過報告 ・WG間の情報共有と協働 ・WGへの持ちかえり事項 ・全体としての方向性の確認	[第2回] ・スケジュール、今年度の成果目標の確認 ・基本構想の理解 ・複合検討施設の利用団体に対するアンケート結果報告 …文化団体の活動と利用実態の把握				
9	【第3回】WG経過報告 ・WG間の相乗効果・補完 ・全体としての方向性の確認	[第3回] ・施設活用事業のアイデア(その1) ※基本構想のキーワードを基にした議論				
10		[第4回] ・施設活用事業のアイデア(その2)				
11	【第4回】事例勉強会 事業を考える際のストックを増やす位置付け →機能連携を検討するヒントにする ・WG(第4回)の成果報告	[第5回] ・事例勉強会 ・施設活用事業のアイデア(その3) ・事業連携や施設の複合化への横断的検討				
12	【第5回】WG経過報告 ・施設活用事業と施設規模、 (運営組織等との関係)	[第6回] ・フォーラム報告 ・フォーラムに関連したキーワードの議論 (機能連携・まちづくり) ・全体会議(第5回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)				
H29	1 【第6回】WG経過報告 ・建設敷地について議論	[第7回] ・全体会議(第6回)を受けての 施設規模・(運営組織等のスタディ)				
2	【第7回】市民アンケート(案)の確認	・今年度の確認 ・検討委員会の成果報告				
3	【第8回】H28年度のまとめ	建設検討委員会⑥:1/23				

建設検討委員会②:8/1

ワーキンググループ②:			
活動	鑑賞	展示・窓口	
8/16	8/22	8/22	

ワーキンググループ③:

活動	鑑賞	展示・窓口	
9/26	9/16	9/16	
地域活動 共用空間	園域 ついで利用 アウトリーチ	リピーター 日常的利用	

建設検討委員会③:9/29

ワーキンググループ④:

活動	鑑賞	展示・窓口	
10/11	10/18	10/18	
余暇環境 フレキシビリティ	無目的利用 定常・定期利用	情報発信 まちづくり 居場所・居心地 券面気づくり、「とまこむ」勉強会	

建設検討委員会④:11/2

ワーキンググループ⑤:

活動	鑑賞	展示・窓口	
11/14	11/9	11/16	
創作環境 機能連携 管理運営組織	アウトリーチ ついで利用 フレキシビリティ	居心地 居場所 機能連携 居場所・居心地 券面気づくり	

建設検討委員会⑤:12/16

ワーキンググループ⑥:

活動	鑑賞	展示・窓口	
12/19	1/20	12/19	
機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり	機能連携 まちづくり	

※各回のキーワードは仮置き