

今後の計画策定スケジュールについて（令和8年5月現在）

日程	作業内容	
令和8年 1月	○市民アンケート内容検討	
2月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 食育推進計画庁内検討会議（1/20） 食育推進協議会（2/12） ・第3次計画の方向性について ・市民アンケートについて </div>	
3月		
4月		
4月	○第3次計画の方向性の検討（基本目標・指標）	
5月	○市民アンケートの実施（5/7配布）	
6月	<div style="border: 2px dashed black; padding: 5px;"> 食育推進計画庁内検討会議（5/13） 食育推進協議会（5/26） ・第2次計画の取組状況について ・食育月間等の取組状況について ・苫小牧市食育人材バンクの実施状況について ・第3次計画策定の進捗報告 </div>	
7月		○市民アンケートの回収・集計
7月		○計画素案の作成
8月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 食育推進協議会（8月下旬頃） ・市民アンケート結果について ・第3次計画（案）について </div>	
9月		
10月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 食育推進計画庁内検討会議（10月下旬頃） 食育推進協議会（11月上旬頃） ・第3次計画（案）について ・パブリックコメントの実施について </div>	
11月		
12月	○市議会（厚生委員会）へ報告 ○第3次計画（案）についてのパブリックコメント実施（30日間）	
令和9年 1月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 食育推進計画庁内検討会議（1月中旬頃） 食育推進協議会（1月下旬頃） ・パブリックコメントの結果について ・第3次計画（案）について </div>	
2月		○市議会（厚生委員会）へ報告
3月	○印刷製本・配布	