

苫小牧市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画 策定スケジュール

資料5

		令和4年度					令和5年度												
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
アンケート調査	①在宅介護実態調査	調査準備、調査員による訪問調査（～2月末）																	
			入力・集計・報告書作成																
	②介護予防・日常生活圏域ニーズ調査	調査準備、調査（～12/20）																	
			入力・集計・報告書作成																
	③介護サービス利用アンケート ④介護人材実態調査・介護サービス意向調査	調査準備、調査																	
			入力・集計・報告書作成																
	傾向分析					■													
現状分析	基礎的データ及び現状の整理・分析					■													
	高齢者保健福祉施策の評価					■													
	給付実績集計・分析の実施						■												
施策・事業の作成・調整	課題の整理、基本方針の設定						■												
	介護保険事業量、評価指標の設定									■									
	計画案の作成、調整						計画骨子案（計画の全体像）の作成、調整												
												計画素案の作成、調整							
											パブリックコメント（30日程度）								
											■								
											概要版、計画案最終調整								
介護保険事業等運営委員会	● 11/21									●						●			●