

今後のスケジュールについて（令和4年11月現在）

日程	事務作業	
令和4年6月上旬	○事業計画中間見直し案作成開始（確保方策、各施策など）	
下旬	↓	
7月上旬		第1回審議会開催 ・令和3年度確保方策の実施状況 ・令和3年度施策の実施状況
下旬		
8月上旬	↓	
下旬		第2回審議会開催 ・事業計画中間見直し案について
9月上旬	○事業計画中間見直し修正案の作成	
下旬	↓	
10月上旬		
下旬		
11月上旬	↓	
下旬		第3回審議会開催 ・事業計画中間見直し修正案について ・利用定員の設定について
12月上旬		
下旬		○事業計画中間見直し案のパブリックコメント実施
令和5年1月上旬	↓	
下旬	○事業計画中間見直し修正案を北海道へ報告・調整	
2月上旬	↓	
下旬		第4回審議会開催 ・事業計画中間見直し完成版の報告 ・確保方策の見通しの報告
3月上旬	↓	
下旬		◎子ども・子育て支援事業計画確定