

# 苫小牧市再生可能エネルギーゾーニング協議会

## 第1回 協議会資料

令和5年8月29日

・ゾーニングマップ公表に向けたスケジュール

# ゾーニングマップ公表に向けた協議会

## 【令和4年度（1年目）ゾーニングマップ(案)の作成】

本市では令和4年度に、環境保全と再エネ導入促進の両立を図ることを目的として、太陽光、陸上・洋上風力発電に係る各種情報を収集整理するとともに、関係者、有識者の皆様にはヒアリング等にご協力を頂き、ゾーニング手法を用いて再エネのポテンシャルを可視化するゾーニングマップ(案)を作成しました。



## 【令和5年度（2年目）ゾーニングマップの公表】

本年度は、ゾーニングマップ(案)の精緻化を行い、ゾーニングマップの一般公表を予定しております。

本協議会は、昨年度ご協力を頂いた関係者、有識者の皆様等にお集まり頂き、ゾーニングマップ(案)に対するご助言、課題などについてご意見を頂き、各情報への重み付け評価の考え方などについて、公表に向けた一定の合意を図ることを目的とします。

# ゾーニングマップ公表に向けたスケジュール

## ゾーニングマップ作成スケジュール

項目/期間	令和4年度（2023年度）			令和5年度（2023年度）			
	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
フェーズ		ゾーニングマップ案 マップ案作成			ゾーニングマップの合意形成と公表 マップ公表		
主な検討期間日程		既存情報収集 関係者ヒアリング 景観調査 マップ案の作成		協議会設営 協議会 協議会 関係者との個別調整 ゾーニングマップの精緻化 パブコメ			
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存情報収集、情報のGIS化</li> <li>関係者ヒアリング、協議による情報収取と課題整理</li> <li>現地調査（景観調査）、フォトモンタージュの作成</li> <li>ゾーニングマップ案作成</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>協議会の設営</li> <li>協議会によるマップ案の合意形成 8月、10月（予定）の2回開催</li> <li>個別協議、ヒアリング等による個別事案に関する調整</li> <li>ゾーニングマップの精緻化</li> <li>パブリックコメントの実施</li> </ul>			

# 再エネ導入促進に向けた今後の取り組み(令和5年度～)

## 家庭用(屋根置き)太陽光発電を対象とした 再エネ導入「促進区域」の設定に向けた調査・検討

項目/期間	令和5年度(2023年度)				令和6年度(2024年度)～		
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月
フェーズ: ゾーニングマップ作成 と公表			ゾーニングマップの合意形成と公表				マップ 公表
主な検討期間 日程		協議会設置 協議会	協議会	関係者との個別調整			ゾーニングマップの精緻化 パブコメ
フェーズ: 促進区域の設定に 向けた調査・検討			促進区域の設定に向けた調査・検討			家庭用太陽光発電 促進区域の設定	
概要			促進区域候補地の抽出				協議会
			促進区域における課題等の整理				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>家庭用太陽光発電を対象とした促進区域候補地の抽出</li> <li>促進区域における課題等の整理</li> <li>促進区域に向けた協議会 1回(予定)</li> </ul>						

※促進区域(地域脱炭素化促進事業制度の対象となる区域)

地域脱炭素化促進事業制度は、地球温暖化対策推進法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進することを目的として創設された制度。

促進区域は、国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が再エネゾーニングや協議会などによる合意形成を図りつつ、地域共生型の再エネ事業を促進する区域として導出される区域。