

(仮称) 苫小牧市民ホール整備運営事業の契約内容の変更について

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆる PFI 法)施行規則第 4 条第 4 項に基づき、事業契約内容の変更について公表します。

No	変更内容	変更理由	変更日
1	設計・建設業務に係る対価の物価変動に基づく契約額の変更 「契約代金額 変更増加額 金 1,119,692,026 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 101,790,184 円)」	事業契約書に基づき、設計・建設業務に係る対価が、提案時(令和 3 年 12 月 22 日)の指標と令和 5 年 12 月 1 日時点指標の比較により、1%以上変動したため	令和 6 年 3 月 29 日