

(仮称) 苫小牧市民ホール整備運営事業の契約内容の変更について

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆる PFI 法)施行規則第 4 条第 4 項に基づき、事業契約内容の変更について公表します。

No	変更内容	変更理由	変更日
1	施設引渡しに伴い確定した割賦金利上昇に基づく契約額の変更 「契約代金額 変更増加額 金 803,898,888 円 (うち、サービス対価 B に係る割賦金利 金 786,165,064 円、 サービス対価 D に係る割賦金利 金 17,733,824 円)	事業契約書に基づき、設計・建設業務に係る対価について、 施設引渡しに伴い確定した割賦金利が契約時(令和 4 年 6 月)の暫定割賦金利から上昇したため	令和 8 年 2 月 18 日