
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

苫小牧市スポーツ施設整備計画【概要版】 

令和 3年度～令和 12年度 

2021年度～2030年度 

苫 小 牧 市 
（令和 3年 3月） 

【資料３】
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本市では、全国に先駆けて行った「スポーツ都市宣言」の４つの 

目標と「苫小牧市スポーツ推進計画」をもとに施策を推進し、スポ 

ーツの普及振興に力を注いできました。 

近年では、健康志向の高まりや、スポーツ施設の整備、スポーツ 

大会・合宿誘致活動の強化などから、スポーツ施設利用者数が増加 

傾向にあるとともに、地域経済の活性化にも大きな効果が生まれて 

います。一方、人口減少・少子高齢化社会を迎え、今後、市税収入 

が減少することが見込まれる中、昭和４０年代に建設した総合体育 

館など、スポーツ施設の老朽化対策が大きな課題となっています。 

施設整備を進めるにあたっては、今後の財政状況や人口動態、利 

用状況等を⾧期的な視点から見据え、維持管理及び更新等に係る総 

合的なコスト縮減とともに、予算の平準化を図られるように「苫小 

牧市スポーツ施設整備計画」を策定し、「スポーツに親しむ場の確保」 

及び「スポーツを通じた経済・地域の活性化」に向けた取り組みを 

推進していきます。 

 

 
 

 上位計画である「苫小牧市総合計画」（基本構想・第６次基本計画）や「公共施設白書」、「苫小牧市公
共施設適正配置基本計画」（第１期基本計画）、「苫小牧市公共施設等総合管理計画」のほか、「苫小牧市ス
ポーツ推進計画」や「苫小牧市人口ビジョン及び総合戦略」、「苫小牧市財政基盤安定化計画」など、各種
計画をもとに整合性を図りながら策定します。 

 
 
 
 ２０２１年度（令和３年度）から２０３０年度（令和１２年度）までの１０年間 

 

 

 

市内１７施設あるスポーツ施設の現況評価（１次評価）及び環境 
評価（２次評価）を踏まえ、施設毎の適用可能な手法を検討し、今 
後の施設の運用、維持管理及び整備に関する「個別施設計画」を取 
りまとめます。 

※社会情勢や財政状況のほか、スポーツを取り巻く様々な環境の 
変化等がある場合には、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 



安全性 機能性
屋外
施設

安全
対策

その他 評価
改善
コスト

維持
管理
コスト

収入 評価 設置年
耐震
基準

耐震
診断

評価

1 総合体育館 体育館
中央地
区

C C A B 劣 Ｃ Ｃ Ｂ 良 S48 旧 B
問題
あり

改廃 再整備

2 川沿公園体育館 体育館 西地区 B C - B 良 S63 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

3 日吉体育館 体育館 西地区 C C - B 劣 Ｃ Ｃ Ｂ 良 S54 旧 B
問題
あり

改善 機能改修

4 日新温水プール プール 西地区 B B - B 良 H2 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

5 沼ノ端スポーツセンター
プール
体育館

東地区 A A - A 良 H22 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

6 白鳥アリーナ
スケート
リンク

中央地
区

B B - A 良 H8 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

7 沼ノ端スケートセンター
スケート
リンク

東地区 A B - A 良 H12 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

8 ときわスケートセンター
スケート
リンク

西地区 C C - B
施設機能停止時
点で廃止

劣 Ｃ Ｃ Ｂ 良 S54 旧 未実施
問題
あり

改廃 廃止

9 新ときわスケートセンター
スケート
リンク

西地区 A A - A 良 H26 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

10 ハイランドスポーツセンター
スケート
リンク

中央地
区

C C C C 劣 Ｄ Ｄ Ｂ 劣
S42
H17

旧
新

未実施
問題
あり

改廃 再整備

11 緑ケ丘公園庭球場 庭球場
中央地
区

B B B A H28改修 良 S58 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

12 緑ケ丘野球場 野球場
中央地
区

B A A A H27改修 良 S61 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

13 清水野球場 野球場
中央地
区

C C C B 民間事業者所有 劣 Ｂ Ｂ Ｃ 良 H16 - - 対象外 改善 機能改修

整備
手法

No.

安全性　・　機能性 経済性 耐震性

該当
地域

施設
種別

施設名
施設の
方向性
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安全性 機能性
屋外
施設

安全
対策

その他 評価
改善
コスト

維持
管理
コスト

収入 評価 設置年
耐震
基準

耐震
診断

評価

整備
手法

No.

安全性　・　機能性 経済性 耐震性

該当
地域

施設
種別

施設名
施設の
方向性

14 少年野球場 野球場
中央地
区

B B C C 劣 Ｃ Ｃ Ｃ 劣 S62 新 -
問題
なし

改善 機能改修

15 緑ケ丘公園陸上競技場
陸上
競技場

中央地
区

A A A A 良 H26 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

16
緑ケ丘公園サッカー・
ラグビー場

サッカー
ラグビー場

中央地
区

A B A A H30改修 良 S63 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

17 屋内ゲートボール場
ゲート
ボール場

中央地
区

B B - B 良 H1 新 -
問題
なし

維持 長寿命化

-
ハイランドスポーツセンター
（屋内リンク）

スケート
リンク

中央地
区

D D - D H23廃止 劣 - - - - S45 旧 未実施
問題
あり

改廃 廃止

- 旧ハイランドスポーツハウス 宿泊所
中央地
区

D D - - H26廃止 劣 - - - - S44 旧 未実施
問題
あり

改廃 廃止

- 旧サイクリングターミナル 宿泊所
中央地
区

C D - - H27廃止 劣 - - - - S59 新 -
問題
なし

改廃 廃止

‐
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再整備 再整備

機能保持 機能維持

総量
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

複合化

機能保持 機能維持

機能保持

機能改修
不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
老朽化が著しいコート（8面分）を改修する。

機能保持

不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
冷凍機配管を改修する。

不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

機能維持が難しくなった場合、他施設との複合化
とともに廃止を検討する。

‐
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 ‐

11 庭球場 緑ケ丘公園庭球場 S58 維持 長寿命化

2 体育館 川沿公園体育館 S63 維持

10
スケート
リンク

ﾊｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
S42
H17

改廃 再整備 管理棟の建替えなど大規模改修を検討する。

9
スケート
リンク

新ときわｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ H26 維持 長寿命化 機能保持 機能維持

再整備 再整備

8
スケート
リンク

ときわｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ S54 改廃 廃止
施設機能の停止時点又は低濃度PCBの処分期
限に併せ廃止・解体する。

7
スケート
リンク

沼ノ端ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ H12 維持 長寿命化 機能保持 機能維持

総量
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

廃止

6
スケート
リンク

白鳥ｱﾘｰﾅ H8 維持 長寿命化
不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
アリーナの吊物機を改修する。

5
プール
体育館

沼ノ端スポーツセンター H22 維持 長寿命化 機能維持

機能保持 機能維持

4 プール 日新温水プール H2 維持 長寿命化
不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
施設の個別ボイラーを整備する。

3 体育館 日吉体育館 S54 改善 機能改修

長寿命化 不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

1 体育館 総合体育館 S48 改廃 再整備

具体的な実施内容No 種別 施設名 設置年

受電設備を改修し、低濃度PCBを処分する。
胆振日高地方の中核的施設として建替えする。
建設地は市内中心部で検討する。

1次評価 2次評価 スケジュール

方向性 整備手法 基本方針 適用手法 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)

不具合箇所を必要に応じて整備

機能維持（他施設との複合化検討）

不具合箇所を必要に応じて整備

不具合箇所を必要に応じて整備

不具合箇所を必要に応じて整備

不具合箇所を必要に応じて整備整備

機能停止時点で廃止

不具合箇所を必要に応じて整備

建替計画策定 事業者選定 ・ 実施設計 ・ 整備

整備

不具合箇所を必要に応じて整備 解体

大規模改修

整備

不具合箇所を必要に応じて整備

維持 不具合箇所を必要に応じて整備

廃止・解体

整備

整備



具体的な実施内容No 種別 施設名 設置年

1次評価 2次評価 スケジュール

方向性 整備手法 基本方針 適用手法 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030)

※社会情勢や財政状況のほか、スポーツを取り巻く様々な環境の変化等がある場合には、必要に応じて見直しを行う。

廃止
H23施設を廃止
ハイランドスポーツセンターの改修に併せ、解体
を検討する。

機能保持 機能維持

不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
観客スタンドの座席を更新する。

総量
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

廃止
(利活用)

- 宿泊所
旧サイクリング
ターミナル

S59 改廃 廃止
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-
スケート
リンク

ﾊｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
屋内ﾘﾝｸ

H27廃止
民間事業者に宿泊施設として無償貸付し、利活
用を図る

旧ハイランド
スポーツハウス

S44 改廃 廃止
H26廃止
利活用が困難なため解体する。

不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。
ラバーフェンスやバックネットを改修し、観客席の
安全対策を講じる。

15 陸上競技場 緑ケ丘公園陸上競技場 H26 維持 長寿命化 不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

14 野球場 少年野球場 S62 改善 機能改修 機能保持 機能改修

機能保持 機能維持

13 野球場 清水野球場 H16 改善 機能改修 不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

12 野球場 緑ケ丘野球場 S62 維持 長寿命化 機能保持 機能維持

機能保持 機能改修

16
サッカー

ラグビー場
緑ケ丘公園
ｻｯｶｰ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

S63 維持 長寿命化 不具合箇所を整備しながら機能維持を図る。

ゲートボール利用が減少しているため、人工芝化
や防球ネットの設置など多目的競技施設への改
修を検討する。

- 宿泊所

17
ゲート

ボール場
屋内ゲートボール場 H1 維持 長寿命化 機能保持 機能改修

総量
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

廃止

S45 改廃 廃止
総量

ｺﾝﾄﾛｰﾙ

不具合箇所を必要に応じて整備

不具合箇所を必要に応じて整備（所有者が民間事業者のため協議が必要）

不具合箇所を必要に応じて整備

整備不具合箇所を必要に応じて整 不具合箇所を必要に応じて整

不具合箇所を必要に応じて整備

整備

不具合箇所を必要に応じて整備

解体

無償貸付（22年間）

公認

解体跡地利用検討 跡地整備

整備

公認整備

整備


