
平成23年 3月

苫 小 牧 市

日新団地建替事業基本設計

概　要　版



事業期間

概算事業費 総事業費 161 億円

日新団地 134 億円

建　設　費 118 億円

外　構　他 16 億円

若草団地 27 億円

建　設　費 24 億円

外　構　他 3 億円

　敷地概要

敷地の場所

敷地面積

用途地域

防火地域

建ペイ率／容積率

計画施設の規模

敷地の場所

敷地面積

用途地域

防火地域

建ペイ率／容積率

計画施設の規模 10階建1棟、合計住戸数120戸、集会室

■計画概要

　【日新団地】

　【若草団地】

　事業概要

6,490㎡（予定）

商業地域

準防火地域

80％／400％

指定無し

平成23年度 ～ 平成40年度

60％ ／ 200％

3階建7棟、5階建6棟 合計住戸数552戸

苫小牧市若草町3丁目1-5

苫小牧市日新町4丁目 359-47 他

72,520㎡

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
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■計画の特徴

Ⅰ．ユニバーサルデザインの採用

　　本基本計画では、ユニバーサルデザインの導入を考えた計画を行うこととします。北

　海道ユニバーサルデザイン（ＵＤ）公営住宅整備指針＜基礎事項＞を採用し、さらに同

　基準の＜配慮事項＞に関しても、選択的に採用します。

Ⅱ．耐久性の向上と省エネルギーの工夫

　①外断熱工法の採用

　　　本計画において採用する「外断熱工法」の特徴は以下のとおりです。

　　　●一度温まると冷めにくく温まりやすい

　　　　～外断熱では、躯体が温まっているため暖房を止めても室温が下がりにくい

　　　●躯体耐久性の向上

　　　　～構造体が外気の温度変化、紫外線、風雨、積雪などの影響を直接受けないため、

　　　　　これらによる劣化やひび割れが起こりにくく、躯体の耐久性が向上します。

　　　●面積効率の良さ

　　　　～断熱材が躯体の外側にあるため、内部の空間を広く利用できます。

　　　●LCC（ライフサイクルコスト）の低減

　　　　～一般に外断熱建物は、内断熱建物に対してLCCで数パーセントの削減効果があ

　　　　　ると言われています。

　②配管計画

　　　将来の改修計画も想定し、維持管理が行いやすいように配慮した配管計画とします。

　③LED器具の採用

　　　外灯や共用部分において、照明器具に省エネ効果の高いLED器具を採用します。

　④換気システム

　　　各住戸に熱交換型24時間換気システムを採用し、暖房エネルギーの消費を低減し

　　ます。
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▼ 住民入口 ▼ 駐車場出入口

 駐車場出入口

 住民入口

(50.40㎡)
２ＤＫ

３ＬＤＫ
(73.08㎡)

2階～10階

1階

(73.08㎡)
（車椅子対応）
２ＬＤＫ

(58.80㎡)
２ＬＤＫ
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３ＬＤＫ ２ＬＤＫ

1階

(73.08㎡)
（車椅子対応）
２ＬＤＫ

２ＤＫ２ＬＤＫ
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２ＤＫ
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（車椅子対応）
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２ＤＫ
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自転車置場
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Ｎ
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1階

若草団地　配置図・1階平面図

(10階建て　120戸)
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明倫中学校

4-11-14 25号棟

4-11-3　20号棟

4-4-13　
12号棟

4-4-12　１号棟

4-4-11　11号棟

4-4-10　２号棟

4-4-6　３号棟

4-4-2　６号棟

4-4-1　５号棟

4-4-5　４号棟

4-11-12 23号棟

4-11-13 24号棟

4-11-7　14号棟

4-11-6　13号棟

4-11-8　15号棟

4-11-5　16号棟

4-11-10　21号棟

4-11-2　19号棟

4-11-1　18号棟

4-11-4　17号棟

4-4-9　10号棟

4-4-7　８号棟

4-4-4 27号棟

日新町内会館

4-11-11　22号棟

4-11-9　26号棟

4-4-3　７号棟

4-4-8　９号棟

年度 号棟 戸　数住　所 年度 号棟 戸　数住　所

H26

H27

H28

H30
H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

18

13

14

16

4

5

27

940

3

8
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4- 4-13

4- 4-12

4- 4-10
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4-11- 4

4-11- 2

4-11- 1

4-11- 6

4-11- 7

4-11- 5

4- 4- 2

4- 4- 3

4- 4- 5

4- 4- 1

4- 4- 4

4- 4- 7

4- 4- 8

4- 4- 6

10

11

12

1

2

23

24

25

21

22

15

20

26

17

19 40

30

30

40

40

40

30

30

30

40

40

30

30

30

90

90

110

30

30

30

40

40

40

40

20

30

30

40 40

30

30

100

100

30

6 40

7

H26

H28

H31 H39

H38

H37

H36

H34

H33

80H27

H30 80

70H32

H35 80

２７　棟 930　戸合　　計

日新団地　除却配置図（予定）

日新団地　除却順序一覧（予定）

※入居状況等により変更となる

　場合があります。
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3F 24戸

5F 
60戸

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

５Ｆ

５Ｆ

５Ｆ

５Ｆ

５Ｆ

５Ｆ

３Ｆ

３Ｆ

3L

オープン

スペース

スペース

オープン

オープン
スペース

明倫中学校

建設工事予定期間

（平成26年度～平成40年度）

除却工事と並行して行います。

日 新
町 内 会 館

4棟
目  H3

0～
H31

5棟
目  H3

1～
H32

H33～H34
7棟目

8棟
目  H3

4～
H35

9棟目 H35～H36
10棟目 H36～H373F 24戸

3F 30戸

H37～H38

11棟目

戸　数

２ＤＫ ３ＬＤＫ 車いす２ＬＤＫ 計

１棟目

２棟目

３棟目

４棟目

５棟目

６棟目

７棟目

８棟目

９棟目

10棟目

11棟目

12棟目

13棟目

Ｈ２６～Ｈ２７

Ｈ２７～Ｈ２８

Ｈ２９～Ｈ３０

Ｈ３１～Ｈ３２

Ｈ３０～Ｈ３１

Ｈ３２～Ｈ３３

Ｈ３３～Ｈ３４

Ｈ３４～Ｈ３５

Ｈ３５～Ｈ３６

Ｈ３６～Ｈ３７

Ｈ３７～Ｈ３８

Ｈ３８～Ｈ３９

Ｈ３９～Ｈ４０

棟 建設年度 階数

１５ １２ ７ ２ ３６

１５ １２ ７ ２ ３６

２５ ２０ １３ ２ ６０

２５ ２０ １３ ２ ６０

２５ ２０ １３ ２ ６０

２５ ２０ １３ ２ ６０

２５ ２０ １３ ２ ６０

１５ １０ ４ １ ３０

１２ ６ ４ ２ ２４

１２ ６ ４ ２ ２４

１５ １２ ７ ２ ３６

１５ １２ ７ ２ ３６

１５ ９ ４ ２ ３０

合　計 ２３９ １７９ １０９ ２５ ５５２

5F 
60戸

3棟
目  H2

9～
H30

5F 
60戸

5F 
60戸

6棟
目  H3

2～
H33

5F 
60戸

5F 30戸

3F 
36戸

12棟
目  H3

8～
H39

3F 
36戸

13棟
目  H3

9～
H40

3F 
36戸

1棟
目  H2

6～
H27

3F 
36戸

2棟
目  H2

7～
H28

日新団地　建替後配置図（予定）

日新団地　建替順序一覧（予定）

※除却状況等により変更となる

　場合があります。
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